KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypetnia Biuro Aktywnos’!MiejskiejVLjJrzeydupMias{a todzi) B 0 1 7 B C
DOM-BAM-VI.3027.1.61.2023

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy sktadowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. modernizacja fontanny 600 000.00 zt
LACZNIE: 600 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKtADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. szacunkowy koszt demontazu istniejgcej fontanny oraz 1200 000.00 zt
budowy nowej

tACZNIE: 1 200 000.00 zt

Zarzad Zieleni Miejskiej
2023-07-24 Aleksandra Matczak
e-mail: a.matczak@zzm.lodz.pl

Data sporzadzenia karty zmian Osoba sporzadzajgca karte zmian



mailto:a.matczak@zzm.lodz.pl
http://www.tcpdf.org

