
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B050TW

DOM-BAM-VI.3027.1.193.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Obniżenie krawężnika wraz z dostosowaniem
wysokościowym chodnika i oznakowaniem poziomym i
pionowym

6 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 6 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. obniżenie krawęznika 4 mb 600.00 zł

2. dostosowanie chodnika do wysokości zjadu 10 000.00 zł

3. oznakowania poziome i pionowe 3 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 13 600.00 zł

 

 

2024-06-06
Zarząd Dróg i Transportu

Marcin Miazek
e-mail: m.miazek@zdit.uml.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian Osoba sporządzająca kartę zmian
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