KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypetnia Biuro Aktywnos’! MiejskielejJrzeydupl\/Iias{a todzi) B O 0 4 B D
DOM-BAM-VI.3027.1.5.2024

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy sktadowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zakup i montaz fontanny 60 000.00 zt
LACZNIE: 60 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKLADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Koszt wykonania dokumentacji projektowe;j 35 000.00 zt

2. Nadzér branzowy 25 000.00 zt

3. Budowa nowego przytacza wraz z niezbedna 850 000.00 zt

modernizacja zbiornika, zakup i montaz nowej pomy

4. Tablica 2 500.00 zt
LACZNIE: 912 500.00 zt

Zarzad Zieleni Miejskiej
2024-07-16 Aneta Motucka
e-mail: a.motucka@zzm.lodz.pl

Data sporzadzenia karty zmian Osoba sporzadzajgca karte zmian



mailto:a.motucka@zzm.lodz.pl
http://www.tcpdf.org

