
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B035BC

DOM-BAM-VI.3027.1.148.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. 1. Projekt i budowa tężni wraz z nawierzchnią,
żywopłotem ogrodzeniem oraz przyłączeniem niezbędnych
mediów

400 000.00 zł

2. 2. Infrastruktura towarzysząca: ławki, kosze na śmieci
chodnik łączący tężnie z chodnikiem wzdłuż Hipotecznej

50 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 450 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. budowa tężni 800 000.00 zł

2. koszt wykonania dokumentacji 25 000.00 zł

3. koszt wykonania przyłączy 50 000.00 zł

4. koszt nadzoru 25 000.00 zł

5. ławki 4 szt 12 000.00 zł

6. kosze 4 szt 6 000.00 zł

7. kosz na psie odchody 3 000.00 zł

8. chodnik lączący tężnię z chodnikiem wzdłuż ul.
Hipotecznej

33 000.00 zł

9. posadzenie żywopłotu 25 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 979 000.00 zł
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Zarząd Zieleni Miejskiej

Aleksandra Matczak
e-mail: a.matczak@zzm.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian Osoba sporządzająca kartę zmian
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