
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B100BC

DOM-BAM-VI.3027.1.511.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Gra podwórkowe z masy termoplastycznej (np. guziki,
lustra, skoki, drabinki, wąż, klasy)

17 000.00 zł

2. Tablica 1 000.00 zł

3. Przygotowanie powierzchni (czyszczenie kostki) 2 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 20 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Gry podwórkowe z mast permoplastycznej (guziki, lustra,
skoki, drabinki,klasy)

15 000.00 zł

2. Przygotowanie powierzchni 10 000.00 zł

3. Ogrodzenie 30 000.00 zł

4. Tablica BO 5 000.00 zł

5. Instrukcja obsługi 3 000.00 zł

6. Rezerwa inwestycyjna 7 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 70 000.00 zł
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