
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B095LA

DOM-BAM-VI.3027.1.482.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. instalacja urządzeń na placu zabaw 150 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 150 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. doposażenie w tory przeszkód i zestawy sprawnościowe,
instalacja urządzeń na placu zabaw,dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, urządzeń wraz z inwentaryzacją
zieleni

550 000.00 zł

2. Nadzór inwestycji 15 000.00 zł

3. wykoanie prac ziemnych oraz innych prac koniecznych
do wykonania,nawierzchnia bezpieczna,tablicy BO, tablicy
informacyjnej

65 000.00 zł

4. Rezerwa inwestycyjna 69 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 699 000.00 zł
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