KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypetnia Biuro Aktywnos’!MiejskiejVLjJrzeydupMias{a todzi) B O 2 7 LA
DOM-BAM-VI.3027.1.98.2024

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy sktadowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. korytowanie, utwardzenie i wytozenie ptytami yomb 400 000.00 zt
LACZNIE: 400 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Korytowanie, utwardzenie i wytozenie ptytami Jomb 430 000.00 zt
LACZNIE: 430 000.00 zt

Zarzad Drég i Transportu
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