
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B008TW

DOM-BAM-VI.3027.1.29.2023

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Opracowanie projektu 5 000.00 zł

2. wydzielenie strefy bezpieczeństwa - przygotowanie
podłoża

1 000.00 zł

3. Zakup i montaż urządzenia 16 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 22 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Opracowanie projektu 20 000.00 zł

2. Nadzór 15 000.00 zł

3. Urządzenie zjazd linowy z montażem 80 000.00 zł

4. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem 30 000.00 zł

5. Tablica B.O. 1 500.00 zł

ŁĄCZNIE: 146 500.00 zł

 

 

2023-07-19
Zarząd Zieleni Miejskiej

Aneta Motucka
e-mail: a.motucka@zzm.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian Osoba sporządzająca kartę zmian
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