
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L145

DOM-BAM-VI.3027.1.776.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Projekt, nadzór, dokumentacja 35 000.00 zł

2. Wymiana nawierzchni z utworzeniem poziomej ścieżki
dydaktycznej, prace ziemne

300 000.00 zł

3. Zainstalowanie ogrodzenia 120 000.00 zł

4. Sprzęt rekreacyjny 500 000.00 zł

5. Nasadzenia, ławeczki, kosz na śmieci, regulamin obiektu 30 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 985 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Projekt, nadzór, dokumentacja 38 500.00 zł

2. Wymiana nawierzchni z utworzeniem poziomej ścieżki
dydaktycznej, prace ziemne

330 000.00 zł

3. Zainstalowanie ogrodzenia 132 000.00 zł

4. Sprzęt rekreacyjny 550 000.00 zł

5. Nasadzenia, ławeczki, kosz na śmieci, regulamin obiektu 33 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 1 083 500.00 zł

 

 

2024-07-16
Wydział Edukacji
Norbert Janeczek

e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian Osoba sporządzająca kartę zmian

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:n.janeczek@uml.lodz.pl
http://www.tcpdf.org

