
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B031BC

DOM-BAM-VI.3027.1.115.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. tężnia 550 000.00 zł

2. nasadzenia i mała architektura 35 000.00 zł

3. usługi wod-kan, hydrauliczne 35 000.00 zł

4. Zakup solanki z Kopalni Soli w Bochni 15000 zł; -
Transport solanki 10000 zł, Koszty energii elektrycznej 33
000 zł. - Koszty wody i ścieków ok 9 000 zł-

67 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 687 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. budowa tężni 800 000.00 zł

2. ławki 6 szt 18 000.00 zł

3. domki dla ptaków 6 szt 2 000.00 zł

4. domki dla owadów 10 szt 30 000.00 zł

5. komplety szachowe 3 szt 15 000.00 zł

6. niskie latarnie 8 szt 5 000.00 zł

7. koszt wykonania dokumentacji 25 000.00 zł

8. koszt wykonania przyłączy 50 000.00 zł

9. koszt nadzoru 25 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 970 000.00 zł
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