KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypetnia Biuro Aktywnos’!MiejskiejVLjJrzeydupIVIias{a todzi) B 0 1 1TW
DOM-BAM-VI.3027.1.36.2023

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy sktadowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKtADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. ZAKUP 3 LATARNI 24 000.00 zt
2. PROJEKT 5 000.00 zt
3. TABLICA INFORMACY]NA 1 000.00 zt

tACZNIE: 30 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKtADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. ZAKUP 3 LATARNI WRAZ Z MONTAZEM 40 000.00 zt
2. PROJEKT BUDOWLANY 19 000.00 zt
3. INSPEKTOR NADZORU 10 000.00 zt
4. TABLICA INFORMACY]NA 1 000.00 zt

LACZNIE: 70 000.00 zt

Biuro Energetyki i Jakosci Powietrza
2023-06-19 Krzysztof Magosa
e-mail: k. magosa@uml.lodz.pl
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