
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B004BD

DOM-BAM-VI.3027.1.5.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Zakup i montaż fontanny 60 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 60 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Koszt wykonania dokumentacji projektowej 35 000.00 zł

2. Nadzór branżowy 25 000.00 zł

3. Budowa nowego przyłącza wraz z niezbędną
modernizacją zbiornika, zakup i montaż nowej pomy

850 000.00 zł

4. Tablica 2 500.00 zł

ŁĄCZNIE: 912 500.00 zł

 

 

2024-07-16
Zarząd Zieleni Miejskiej

Aneta Motucka
e-mail: a.motucka@zzm.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian Osoba sporządzająca kartę zmian
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