KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypetnia Biuro Aktywnos’!MiejskiejVLjJrzeydupIVIias{a todzi) B O 2 0 M
DOM-BAM-VI.3027.1.93.2023

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy sktadowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKLADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Odcinek przy przystanku (ok. 50m) 75 000.00 zt
2. Wyjazdy z trylinki, miejscowa naprawa nawierzchni 100 000.00 zt
3. Wioty 20 000.00 zt

LACZNIE: 195 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKLADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Odcinek przy przystanku (ok. 50m) 100 000.00 zt
2. Wyjazdy z trylinki, miejscowa naprawa nawierzchni 120 000.00 zt
3. Wloty 50 000.00 zt

LACZNIE: 270 000.00 zt

Zarzad Inwestycji Miejskich
2023-07-24 Jacek Mospinek
e-mail: .mospinek@zim.uml.lodz.pl

Data sporzadzenia karty zmian Osoba sporzadzajaca karte zmian
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