
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) B057WL

DOM-BAM-VI.3027.1.225.2024

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Urządzenia do siłowni oraz placu zabaw 120 000.00 zł

2. Kosz na śmieci 700.00 zł

3. Ławka 1 800.00 zł

ŁĄCZNIE: 122 500.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Urządzenia Siłowni 100 000.00 zł

2. Urządzenia Placu zabaw 100 000.00 zł

3. Projekt budowlany 15 000.00 zł

4. Nadzór inwestorski 8 000.00 zł

5. Rezerwa inwestycyjna 44 600.00 zł

ŁĄCZNIE: 267 600.00 zł
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