



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L090 DOM-BAM-VI.3027.1.443.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

RODZAJ ZADANIA
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: OSIEDLOWE - Górna - Chojny-Dąbrowa (1 211 000 zł)
Treść po zmianach analizy merytorycznej: PONADOSIEDLOWE (2 000 000 zł)

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	170 000.00 zł
2. Przygotowanie terenu, bezpieczna nawierzchnia	45 000.00 zł
3. Regulamin siłowni i instrukcje urządzeń	5 000.00 zł
4. Zakup lamp solarnych z montażem, monitoring	20 000.00 zł
5. Nasadzenia	3 000.00 zł
6. Dodatkowe wyposażenie: kosze, ławeczki	8 000.00 zł
7. Projekt i prace budowlane	40 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	291 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	187 000.00 zł
2. Przygotowanie terenu, bezpieczna nawierzchnia	49 500.00 zł
3. Regulamin siłowni i instrukcje urządzeń	5 500.00 zł
4. Zakup lamp solarnych z montażem, monitoring	22 000.00 zł
5. Nasadzenia	3 300.00 zł
6. Dodatkowe wyposażenie: kosze, ławeczki	8 800.00 zł
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór inwestorski oraz prace budowlane	45 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	321 100.00 zł

2024-06-21	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian