



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L072 DOM-BAM-VI.3027.1.429.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Siłownia zewnętrzna z 6 urządzeniami , 300 m. kw.	120 000.00 zł
2. Urządzenia dodatkowe: tablica regulaminowa, kosze na śmieci	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	130 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego	3 000.00 zł
2. Siłownia zewnętrzna z 6 urządzeniami , 300 m. kw.	132 000.00 zł
3. Urządzenia dodatkowe: tablica regulaminowa, kosze na śmieci	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	145 000.00 zł

2024-06-20	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian