



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B085TW DOM-BAM-VI.3027.1.433.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. kosz na psie nieczystości 3 szt.	3 000.00 zł
2. ogrodzenie min. 120 cm wysokości + furtka	15 000.00 zł
3. kosz na śmieci 2 szt.	3 000.00 zł
4. ławka 1 szt.	3 000.00 zł
5. tablica z regulaminem	1 500.00 zł
6. zagospodarowanie terenu (przygotowanie terenu pod posianie trawy)	50 000.00 zł
7. latarnie 2 szt.	20 000.00 zł
8. projekt techniczny	5 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	100 500.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. kosz na psie nieczystości 3 szt.	6 000.00 zł
2. ogrodzenie	15 000.00 zł
3. kosz na śmieci 2 szt.	4 000.00 zł
4. ławka 1 szt.	3 000.00 zł
5. tablica z regulaminem	5 000.00 zł
6. zagospodarowanie terenu (przygotowanie terenu pod posianie trawy)	50 000.00 zł
7. latarnie 2 szt.	20 000.00 zł
8. projekt techniczny	20 000.00 zł
9. tablica pamiątkowa ŁBO	2 500.00 zł
10. Nadzór inwestorski	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	140 500.00 zł

--	--

2024-07-18

Wydział Gospodarki Komunalnej

Klaudia Kaleta

e-mail: k.kaleta@uml.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian

Osoba sporządzająca kartę zmian