



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B017BC DOM-BAM-VI.3027.1.61.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. modernizacja fontanny	600 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	600 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. szacunkowy koszt demontażu istniejącej fontanny oraz budowy nowej	1 200 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 200 000.00 zł

2023-07-24	Zarząd Zieleni Miejskiej Aleksandra Matczak e-mail: a.matczak@zzm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian