

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B035BC DOM-BAM-VI.3027.1.148.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. 1. Projekt i budowa tężni wraz z nawierzchnią, żywopłotem ogrodzeniem oraz przyłączeniem niezbędnych mediów	400 000.00 zł
2. 2. Infrastruktura towarzysząca: ławki, kosze na śmieci chodnik łączący tężnię z chodnikiem wzdłuż Hipotecznej	50 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	450 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. budowa tężni	800 000.00 zł
2. koszt wykonania dokumentacji	25 000.00 zł
3. koszt wykonania przyłączy	50 000.00 zł
4. koszt nadzoru	25 000.00 zł
5. ławki 4 szt	12 000.00 zł
6. kosze 4 szt	6 000.00 zł
7. kosz na psie odchody	3 000.00 zł
8. chodnik łączący tężnię z chodnikiem wzdłuż ul. Hipotecznej	33 000.00 zł
9. posadzenie żywopłotu	25 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	979 000.00 zł

2024-07-12	Zarząd Zieleni Miejskiej Aleksandra Matczak e-mail: a.matczak@zzm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian