



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B031BC</b> DOM-BAM-VI.3027.1.115.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. tężnia	550 000.00 zł
2. nasadzenia i mała architektura	35 000.00 zł
3. usługi wod-kan, hydrauliczne	35 000.00 zł
4. Zakup solanki z Kopalni Soli w Bochni 15000 zł; - Transport solanki 10000 zł, Koszty energii elektrycznej 33 000 zł. - Koszty wody i ścieków ok 9 000 zł-	67 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>687 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. budowa tężni	800 000.00 zł
2. ławki 6 szt	18 000.00 zł
3. domki dla ptaków 6 szt	2 000.00 zł
4. domki dla owadów 10 szt	30 000.00 zł
5. komplety szachowe 3 szt	15 000.00 zł
6. niskie latarnie 8 szt	5 000.00 zł
7. koszt wykonania dokumentacji	25 000.00 zł
8. koszt wykonania przyłączy	50 000.00 zł
9. koszt nadzoru	25 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>970 000.00 zł</b>

<b>2024-07-12</b>	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> <b>Aleksandra Matczak</b> e-mail: <a href="mailto:a.matczak@zsm.lodz.pl">a.matczak@zsm.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian