



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L088 DOM-BAM-VI.3027.1.466.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Boisko wielofunkcyjne	325 000.00 zł
2. Bieżnia lekkoatletyczna	350 000.00 zł
3. Podbudowa bieżni i boiska	720 000.00 zł
4. Piłkolepy i ogrodzenia	105 000.00 zł
5. Wyposażenie boiska (2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze, komplet do piłki siatkowej, 2 stoły do tenisa stołowego inne elementy wyposażenia dla najmłodszych)	85 000.00 zł
6. Monitoring	30 000.00 zł
7. Projekt i dokumentacja	85 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 700 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Boisko wielofunkcyjne	357 500.00 zł
2. Bieżnia lekkoatletyczna	385 000.00 zł
3. Podbudowa bieżni i boiska	792 000.00 zł
4. Piłkochwyty i ogrodzenie	115 500.00 zł
5. Wyposażenie boiska (2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze, komplet do piłki siatkowej, 2 stoły do tenisa stołowego inne elementy wyposażenia dla najmłodszych)	93 500.00 zł
6. Monitoring	33 000.00 zł
7. Projekt i dokumentacja	93 500.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 870 000.00 zł

2024-06-21	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian
-------------------------------	---------------------------------