

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B050TW DOM-BAM-VI.3027.1.193.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Obniżenie krawężnika wraz z dostosowaniem wysokościowym chodnika i oznakowaniem poziomym i pionowym	6 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	6 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. obniżenie krawężnika 4 mb	600.00 zł
2. dostosowanie chodnika do wysokości zjazdu	10 000.00 zł
3. oznakowania poziome i pionowe	3 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	13 600.00 zł

2024-06-06	Zarząd Dróg i Transportu Marcin Miazek e-mail: m.miazek@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian