



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B006BC</b> DOM-BAM-VI.3027.1.34.2024
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>40 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Zakup i montaż wiaty wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi.	40 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>40 000.00 zł</b>

<b>2024-06-24</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b> <b>Michał Świniarski</b> e-mail: <a href="mailto:m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl">m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian