



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B003BD</b> DOM-BAM-VI.3027.1.4.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE LOKALIZACJI</b>
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b> działki nr 400/33, 400/34, 400/50, 400/53, 400/54, 412/4, 412/6, 412/21, 412/20 w obrębie B-47
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b> działki nr 400/33, 400/34, 400/50, 400/54, 412/4, 412/6, 412/21, 412/20 w obrębie B-47

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>																							
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>																							
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Projekt zagospodarowania terenu</td><td>10 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. Chodniki</td><td>70 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. Nasadzenia roślinności (drzewa i krzewy)</td><td>40 000.00 zł</td></tr><tr><td>4. Mała architektura</td><td>40 000.00 zł</td></tr><tr><td>5. Monitoring</td><td>50 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;"><b>ŁĄCZNIE:</b></td><td><b>210 000.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Projekt zagospodarowania terenu	10 000.00 zł	2. Chodniki	70 000.00 zł	3. Nasadzenia roślinności (drzewa i krzewy)	40 000.00 zł	4. Mała architektura	40 000.00 zł	5. Monitoring	50 000.00 zł	<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>210 000.00 zł</b>									
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO																						
1. Projekt zagospodarowania terenu	10 000.00 zł																						
2. Chodniki	70 000.00 zł																						
3. Nasadzenia roślinności (drzewa i krzewy)	40 000.00 zł																						
4. Mała architektura	40 000.00 zł																						
5. Monitoring	50 000.00 zł																						
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>210 000.00 zł</b>																						
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>																							
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. nasadzenia drzew</td><td>17 500.00 zł</td></tr><tr><td>2. lampa solarna</td><td>60 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. kosz na śmieci</td><td>20 000.00 zł</td></tr><tr><td>4. ławka</td><td>12 000.00 zł</td></tr><tr><td>5. chodnik</td><td>50 000.00 zł</td></tr><tr><td>6. projekt</td><td>35 000.00 zł</td></tr><tr><td>7. inspektor nadzoru</td><td>10 000.00 zł</td></tr><tr><td>8. tablica BO</td><td>5 000.00 zł</td></tr><tr><td>9. rezerwa inwestycyjna</td><td>2 040.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;"><b>ŁĄCZNIE:</b></td><td><b>211 540.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. nasadzenia drzew	17 500.00 zł	2. lampa solarna	60 000.00 zł	3. kosz na śmieci	20 000.00 zł	4. ławka	12 000.00 zł	5. chodnik	50 000.00 zł	6. projekt	35 000.00 zł	7. inspektor nadzoru	10 000.00 zł	8. tablica BO	5 000.00 zł	9. rezerwa inwestycyjna	2 040.00 zł	<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>211 540.00 zł</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO																						
1. nasadzenia drzew	17 500.00 zł																						
2. lampa solarna	60 000.00 zł																						
3. kosz na śmieci	20 000.00 zł																						
4. ławka	12 000.00 zł																						
5. chodnik	50 000.00 zł																						
6. projekt	35 000.00 zł																						
7. inspektor nadzoru	10 000.00 zł																						
8. tablica BO	5 000.00 zł																						
9. rezerwa inwestycyjna	2 040.00 zł																						
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>211 540.00 zł</b>																						

<b>2024-07-22</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> <b>Paulina Grabarczyk</b> e-mail: <a href="mailto:p.grabarczyk@uml.lodz.pl">p.grabarczyk@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian