

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B100BC DOM-BAM-VI.3027.1.511.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Gra podwórkowe z masy termoplastycznej (np. guziki, lustra, skoki, drabinki, wąż, klasy)	17 000.00 zł
2. Tablica	1 000.00 zł
3. Przygotowanie powierzchni (czyszczenie kostki)	2 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	20 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Gry podwórkowe z mast permoplastycznej (guziki, lustra, skoki, drabinki,klasy)	15 000.00 zł
2. Przygotowanie powierzchni	10 000.00 zł
3. Ogrodzenie	30 000.00 zł
4. Tablica BO	5 000.00 zł
5. Instrukcja obsługi	3 000.00 zł
6. Rezerwa inwestycyjna	7 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	70 000.00 zł

2024-07-10	Wydział Gospodarki Komunalnej Piotr Bardziński e-mail: p.bardzinski@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian