



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B016BC</b> DOM-BAM-VI.3027.1.66.2024
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. 6 urzędzeń do ćwiczeń plenerowych (z tego 2 dla osób z niepełnosprawnościami)	1.00 zł
2. ławki	1.00 zł
3. koszt na śmieci	1.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>3.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. 4-5 urzędzeń do ćwiczeń plenerowych	120 000.00 zł
2. tablica pamiątkowa ŁBO	2 500.00 zł
3. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000.00 zł
4. tablica z regulaminem siłowni	5 000.00 zł
5. inspektor nadzoru	15 000.00 zł
6. rezerwa inwestycyjna	32 500.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>195 000.00 zł</b>

<b>2024-07-02</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> <b>Klaudia Kaleta</b> e-mail: <a href="mailto:k.kaleta@uml.lodz.pl">k.kaleta@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian