



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L049 DOM-BAM-VI.3027.1.359.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. warstwa wyrównawczo-wzmacniająca 20 cm z tłucznia 860mx6m	110 000.00 zł
2. ułożenie płyt betonowych na podsypce	520 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	630 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Utwardzenie drogi	2 000 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	2 000 000.00 zł

2024-07-01	Zarząd Dróg i Transportu Remigiusz Reczyk e-mail: r.reczyk@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian