



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L156 DOM-BAM-VI.3027.1.807.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 000.00 zł
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	5 000.00 zł
3. Bosko wielofunkcyjne o nawierzchni modułowej wraz z ogrodzeniem i osprzętem	180 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	192 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000.00 zł
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	6 500.00 zł
3. Bosko wielofunkcyjne o nawierzchni modułowej wraz z ogrodzeniem i osprzętem	280 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	296 500.00 zł

2024-07-16	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian