



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B027LA DOM-BAM-VI.3027.1.98.2024
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. korytowanie, utwardzenie i wyłożenie płytami yomb	400 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	400 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Korytowanie, utwardzenie i wyłożenie płytami Jomb	430 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	430 000.00 zł

2024-06-26	Zarząd Dróg i Transportu Remigiusz Reczyk e-mail: r.reczyk@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian