



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L190 DOM-BAM-VI.3027.1.1044.2024
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. ogrodzenie	6 000.00 zł
2. projekt	800.00 zł
3. krzewy i kwiaty	4 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	10 800.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Ogrodzenie	9 000.00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	4 500.00 zł
3. Inspektor nadzoru inwestycyjnego	3 500.00 zł
4. Krzewy i kwiaty	5 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	22 000.00 zł

2024-07-09	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian