



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L177 DOM-BAM-VI.3027.1.219.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

RODZAJ ZADANIA
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: OSIEDLOWE - Widzew - Zarzew (756 000 zł)
Treść po zmianach analizy merytorycznej: PONADOSIEDLOWE (2 000 000 zł)

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000.00 zł
2. nadzór inwestorski w branżach wod-kan i elektrycznej	20 000.00 zł
3. realizacja robót budowlanych polegających na remoncie/przebudowie fontanny wraz z modernizacją instalacji	560 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	600 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000.00 zł
2. nadzór inwestorski w branżach wod-kan i elektrycznej	20 000.00 zł
3. realizacja robót budowlanych polegających na remoncie/przebudowie fontanny wraz z modernizacją instalacji	800 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	850 000.00 zł

2024-07-16	Zarząd Zieleni Miejskiej Wojciech Wróblewski e-mail: w.wroblewski@zzm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian