



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>W0210J</b> DOM-BAM-VI.3027.1.126.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI</b>
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b> ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Olechów-Janów; Numer działki: 215/5; Id działki: 106106_9.0035.215/5
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b> ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Olechów-Janów; Numer działki: 27/6, obręb W-35

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>																							
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>																							
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Urządzenia</td><td>78 800.00 zł</td></tr><tr><td>2. Roboty fundamentowe</td><td>23 900.00 zł</td></tr><tr><td>3. Montaż</td><td>8 400.00 zł</td></tr><tr><td>4. Transport</td><td>2 000.00 zł</td></tr><tr><td>5. Tablica z regulaminem</td><td>1 200.00 zł</td></tr><tr><td>6. Nawierzchnia EPDM 241m<sup>2</sup></td><td>144 600.00 zł</td></tr><tr><td>7. Oświetlenie, kosz, ławki, stojak rowerowy</td><td>48 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td><b>306 900.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Urządzenia	78 800.00 zł	2. Roboty fundamentowe	23 900.00 zł	3. Montaż	8 400.00 zł	4. Transport	2 000.00 zł	5. Tablica z regulaminem	1 200.00 zł	6. Nawierzchnia EPDM 241m <sup>2</sup>	144 600.00 zł	7. Oświetlenie, kosz, ławki, stojak rowerowy	48 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	<b>306 900.00 zł</b>					
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO																						
1. Urządzenia	78 800.00 zł																						
2. Roboty fundamentowe	23 900.00 zł																						
3. Montaż	8 400.00 zł																						
4. Transport	2 000.00 zł																						
5. Tablica z regulaminem	1 200.00 zł																						
6. Nawierzchnia EPDM 241m <sup>2</sup>	144 600.00 zł																						
7. Oświetlenie, kosz, ławki, stojak rowerowy	48 000.00 zł																						
ŁĄCZNIE:	<b>306 900.00 zł</b>																						
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>																							
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Urządzenia</td><td>78 800.00 zł</td></tr><tr><td>2. Roboty fundamentowe</td><td>23 900.00 zł</td></tr><tr><td>3. Montaż</td><td>8 400.00 zł</td></tr><tr><td>4. Transport</td><td>2 000.00 zł</td></tr><tr><td>5. Tablica z regulaminem</td><td>5 000.00 zł</td></tr><tr><td>6. Nawierzchnia</td><td>144 600.00 zł</td></tr><tr><td>7. Oświetlenie, kosz, ławki, stojak rowerowy</td><td>48 000.00 zł</td></tr><tr><td>8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</td><td>25 000.00 zł</td></tr><tr><td>9. Nadzór inwestorski</td><td>15 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td><b>350 700.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Urządzenia	78 800.00 zł	2. Roboty fundamentowe	23 900.00 zł	3. Montaż	8 400.00 zł	4. Transport	2 000.00 zł	5. Tablica z regulaminem	5 000.00 zł	6. Nawierzchnia	144 600.00 zł	7. Oświetlenie, kosz, ławki, stojak rowerowy	48 000.00 zł	8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000.00 zł	9. Nadzór inwestorski	15 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	<b>350 700.00 zł</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO																						
1. Urządzenia	78 800.00 zł																						
2. Roboty fundamentowe	23 900.00 zł																						
3. Montaż	8 400.00 zł																						
4. Transport	2 000.00 zł																						
5. Tablica z regulaminem	5 000.00 zł																						
6. Nawierzchnia	144 600.00 zł																						
7. Oświetlenie, kosz, ławki, stojak rowerowy	48 000.00 zł																						
8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000.00 zł																						
9. Nadzór inwestorski	15 000.00 zł																						
ŁĄCZNIE:	<b>350 700.00 zł</b>																						

<b>2024-07-15</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> <b>Klaudia Kaleta</b> e-mail: <a href="mailto:k.kaleta@uml.lodz.pl">k.kaleta@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian