



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L059 DOM-BAM-VI.3027.1.393.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000.00 zł
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	27 000.00 zł
3. Monitoring i oświetlenie	30 000.00 zł
4. Ogrodzenie- piłkochwyty	100 000.00 zł
5. Dodatkowe wyposażenie- ławeczki z koszami	50 000.00 zł
6. Boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, w piłkę nożną i ręczną	940 000.00 zł
7. Wyposażenie sportowe	90 000.00 zł
8. Przygotowanie terenu z zerwaniem nawierzchni betonowej	90 000.00 zł
9. Kostka brukowa	80 000.00 zł
10. Brama wjazdowa elektryczna	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 457 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000.00 zł
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	27 000.00 zł
3. Monitoring i oświetlenie	33 000.00 zł
4. Ogrodzenie- piłkochwyty	100 000.00 zł
5. Dodatkowe wyposażenie- ławeczki z koszami	50 000.00 zł
6. Boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, w piłkę nożną i ręczną	940 000.00 zł
7. Wyposażenie sportowe	90 000.00 zł
8. Przygotowanie terenu z zerwaniem nawierzchni betonowej	99 000.00 zł
9. Kostka brukowa	88 000.00 zł
10. Brama wjazdowa elektryczna	11 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 478 000.00 zł

2024-06-19	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian