



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L039 DOM-BAM-VI.3027.1.316.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż sprzętu sportowego i zabezpieczenie do dalszych prac	9 300.00 zł
2. Usunięcie zniszczonych tynków i naprawa ścian	8 300.00 zł
3. Malowanie sali	12 000.00 zł
4. Uzupełnianie ubytków parkietu, cyklinowanie, malowanie lini	40 200.00 zł
5. Wymiana lamp	20 200.00 zł
6. Zakup i montaż rolet na okna	4 500.00 zł
7. Zakup sprzętu sportowego	30 000.00 zł
8. Montaż sprzętu sportowego	12 400.00 zł
ŁĄCZNIE:	136 900.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż sprzętu sportowego i zabezpieczenie do dalszych prac	20 000.00 zł
2. Usunięcie zniszczonych tynków i naprawa ścian	130 000.00 zł
3. Malowanie sali	95 000.00 zł
4. Uzupełnianie ubytków parkietu, cyklinowanie, malowanie lini	130 000.00 zł
5. Wymiana lamp	35 000.00 zł
6. Zakup i montaż rolet na okna	6 000.00 zł
7. Zakup sprzętu sportowego	65 000.00 zł
8. Montaż sprzętu sportowego	20 000.00 zł
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór	25 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	526 000.00 zł

2024-07-18	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian