



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L137 DOM-BAM-VI.3027.1.699.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Prace ziemne	170 000.00 zł
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża, podwarstwy konstrukcyjne powierzchni	95 000.00 zł
3. Warstwa podbudowy boiska	95 000.00 zł
4. Warstwa konstrukcyjna boiska z kruszyw łamanych	320 000.00 zł
5. Nawierzchnia z trawy sztucznej	520 000.00 zł
6. Sprzęt sportowy - bramki	20 000.00 zł
7. Urządzenia i maszyny do pielęgnacji boisk	80 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 300 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. przygotowanie terenu	200 000.00 zł
2. podbudowa	110 000.00 zł
3. warstwa konstrukcyjna - kruszywa	320 000.00 zł
4. sztuczna trawa	520 000.00 zł
5. sprzęt sportowy i wyposażenie dodatkowe	120 000.00 zł
6. ogrodzenie	110 000.00 zł
7. oświetlenie	100 000.00 zł
8. robocizna	220 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 700 000.00 zł

2024-07-16	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Urszula Kapczyńska e-mail: u.kapczyńska@mosir.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian