



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B022TW DOM-BAM-VI.3027.1.123.2023
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Obniżenie krawężnika	5 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	5 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Obniżenie krawężnika wraz z dostosowaniem wysokościowym chodnika i oznakowaniem poziomym i pionowym	6 000.00 zł
2. Projekt stałej organizacji ruchu	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	16 000.00 zł

2023-06-19	Zarząd Dróg i Transportu Rafał Stasik e-mail: r.stasik@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian