



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L077 DOM-BAM-VI.3027.1.439.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000.00 zł
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	5 000.00 zł
3. Roboty ziemne i wyburzeniowe	160 000.00 zł
4. Wykonanie boiska o powierzchni 780m2	400 000.00 zł
5. Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	210 000.00 zł
6. Roboty w zakresie wyposażenia boiska wielofunkcyjnego	150 000.00 zł
7. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej i terenów zielonych	45 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	980 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	11 000.00 zł
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	5 500.00 zł
3. Roboty ziemne i wyburzeniowe	180 000.00 zł
4. Wykonanie boiska o powierzchni 780m2	640 000.00 zł
5. Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	252 000.00 zł
6. Roboty w zakresie wyposażenia boiska wielofunkcyjnego	165 000.00 zł
7. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej i terenów zielonych	49 500.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 303 000.00 zł

2024-07-11	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian