



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G116PK DOM-BAM-VI.3027.1.748.2023
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt	40 000.00 zł
2. Wykonanie nowoczesnej elewacji w kolorystyce Miasta	608 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	648 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt	40 000.00 zł
2. Wykonanie nowoczesnej elewacji w kolorystyce Miasta	588 000.00 zł
3. nadzór inwestorski	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	648 000.00 zł

2023-07-24	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mirosław Mokrzycki e-mail: m.mokrzycki@mosir.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian