



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L172 DOM-BAM-VI.3027.1.873.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż starej nawierzchni i montaż nowej wraz z wypełnieniem i wyposażeniem boiska ORLIK	879 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	879 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż starej nawierzchni i montaż nowej wraz z wypełnieniem i wyposażeniem boiska ORLIK	988 900.00 zł
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego	15 700.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 004 600.00 zł

2024-07-17	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian