



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B215TW</b> DOM-BAM-VI.3027.1.1126.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Budowa alejek parkowych	71 000.00 zł
2. 60 x drzewo iglaste	90 000.00 zł
3. 200 x krzew iglasty	30 000.00 zł
4. 4 x ławka parkowa	12 000.00 zł
5. 4 x kosz na śmieci	10 000.00 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej	20 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>233 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Budowa alejek parkowych	71 000.00 zł
2. 30 x drzewo iglaste	45 000.00 zł
3. 200 x krzew	30 000.00 zł
4. 4 x ławka parkowa	12 000.00 zł
5. 4 x kosz na śmieci	10 000.00 zł
6. Dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, opinie, uzgodnienia	20 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>188 000.00 zł</b>

<b>2023-07-19</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> <b>Marta Jurga</b> e-mail: <a href="mailto:m.jurga@mosir.lodz.pl">m.jurga@mosir.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian