



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L032 DOM-BAM-VI.3027.1.285.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż wykładzin PCV wraz z utylizacją	11 200.00 zł
2. Demontaż boksów	4 200.00 zł
3. Modernizacja instalacji elektrycznej	16 400.00 zł
4. Usunięcie starych tynków i ponowne tynkowanie z malowaniem	14 900.00 zł
5. Zakup i montaż szafek w ilości 530 szt	153 000.00 zł
6. Zakup i położenie płytek i stopnic schodowych	29 500.00 zł
7. Wymiana drzwi wejściowych	1 200.00 zł
8. Hydroizolacja chemiczna fundamentów	17 600.00 zł
ŁĄCZNIE:	248 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż wykładzin PCV wraz z utylizacją	12 320.00 zł
2. Demontaż boksów	4 620.00 zł
3. Modernizacja instalacji elektrycznej	20 240.00 zł
4. Usunięcie starych tynków i ponowne tynkowanie z malowaniem	18 040.00 zł
5. Zakup i montaż szafek w ilości 530 szt	168 300.00 zł
6. Zakup i położenie płytek i stopnic schodowych	32 450.00 zł
7. Wymiana drzwi wejściowych	1 320.00 zł
8. Hydroizolacja chemiczna fundamentów	19 360.00 zł
ŁĄCZNIE:	276 650.00 zł

2024-07-17	Wydział Edukacji Norbert Janeczek e-mail: n.janeczek@uml.lodz.pl
-------------------	--

Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian
-------------------------------	---------------------------------