



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L169</b> DOM-BAM-VI.3027.1.866.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. 5 latarni ulicznych	150 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>150 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Koszt ok. 5 latarni	130 000.00 zł
2. Projekt	20 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>150 000.00 zł</b>

<b>2024-07-18</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b> <b>Krzysztof Uraziński</b> e-mail: <a href="mailto:k.urazinski@zdit.uml.lodz.pl">k.urazinski@zdit.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian