



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B005TW DOM-BAM-VI.3027.1.20.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Numer działki: 33/20; Id działki: 106102_9.0041.33/20
Treść po zmianach analizy merytorycznej: ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Numer działki: 33/51; Id działki: 106102_9.0041.33/20

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Obsługa projektu (ekran, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu, leżaki) 4 x 3 500 zł	14 000.00 zł
2. Promocja (plakaty, ulotki, reklama w lokalnej prasie)	1 600.00 zł
3. Licencja filmowa 4 x 850 zł	3 400.00 zł
4. Koordynacja projektu	1 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	20 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Obsługa projektu (ekran, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu, leżaki) 4 x 3 500 zł	18 000.00 zł
2. Promocja (plakaty, ulotki, reklama w lokalnej prasie)	1 600.00 zł
3. Licencja filmowa 4 x 850 zł	3 400.00 zł
4. Koordynacja projektu	1 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	24 000.00 zł

2023-07-14	Zarząd Zieleni Miejskiej Łukasz Janczar e-mail: l.janczar@zzm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian