



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L114</b> DOM-BAM-VI.3027.1.607.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. czyszczenie koryt cieków/rzek	5 000.00 zł
2. pogłębianie koryt	10 000.00 zł
3. odmulanie/oczyszczanie głównych zbiorników	4 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>19 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. czyszczenie koryt cieków/rzek	14 000.00 zł
2. pogłębianie koryt	1 000.00 zł
3. odmulanie/oczyszczanie głównych zbiorników	4 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>19 000.00 zł</b>

<b>2024-07-02</b>	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> <b>Jacek Józwiak</b> e-mail: <a href="mailto:j.jozwiak@zgm.lodz.pl">j.jozwiak@zgm.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian