

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B030BC DOM-BAM-VI.3027.1.114.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Budowa sygnalizacji świetlnej	400 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	400 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudowa niezdebnego infrastruktury	800 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	800 000.00 zł

2024-07-18	Zarząd Inwestycji Miejskich Jacek Mospinek e-mail: j.mospinek@zim.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian