



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B109TW DOM-BAM-VI.3027.1.579.2024
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Naprawa asfaltowej nawierzchni ul. Wici na odcinku od ul. Rydzowej do ul. Krahelskiej
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Naprawa asfaltowej nawierzchni ul. Wici na odcinku od ul. Rydzowej do ul. Krahelskiej

RODZAJ ZADANIA
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: OSIEDLOWE - Bałuty - Bałuty Zachodnie (538 000 zł)
Treść po zmianach analizy merytorycznej: OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska (1 137 000 zł)

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie nakładki asfaltowej	123 750.00 zł
ŁĄCZNIE:	123 750.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Nawierzchnia jezdni	700 000.00 zł
2. Nawierzchnia chodnika i opaski	400 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 100 000.00 zł

2024-06-04	Zarząd Dróg i Transportu Remigiusz Reczyk e-mail: r.reczyk@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian