

KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B020JM DOM-BAM-VI.3027.1.93.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy składowe wraz z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Odcinek przy przystanku (ok. 50m)	75 000.00 zł
2. Wyjazdy z trylinki, miejscowa naprawa nawierzchni	100 000.00 zł
3. Wloty	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	195 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Odcinek przy przystanku (ok. 50m)	100 000.00 zł
2. Wyjazdy z trylinki, miejscowa naprawa nawierzchni	120 000.00 zł
3. Wloty	50 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	270 000.00 zł

2023-07-24	Zarząd Inwestycji Miejskich Jacek Mospinek e-mail: j.mospinek@zim.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian