KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypetnia Biuro Aktywnos’!MiejskiejVLjJrzeydupMias{a todzi) B 0 2 2TW
DOM-BAM-VI.3027.1.123.2023

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy sktadowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Obnizenie kraweznika 5 000.00 zt
LACZNIE: 5 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Obnizenie kraweznika wraz z dostosowaniem 6 000.00 zt

wysokosciowym chodnika i oznakowaniem poziomym i

pionowym

2. Projet statej organizacji ruchu 10 000.00 zt
LACZNIE: 16 000.00 zt

Zarzad Drég i Transportu
2023-06-19 Rafat Stasik
e-mail: r.stasik@zdit.uml.lodz.pl

Data sporzadzenia karty zmian Osoba sporzadzajgca karte zmian
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