KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypetnia Biuro Aktywnos’!MiejskiejVLjJrzeydupMias{a todzi) B 0 1 7 RA
DOM-BAM-VI.3027.1.67.2024

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian (nie dotyczy punktu 4 - elementy sktadowe wraz
z szacunkowymi kosztami projektu):

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Nowy chodnik od bloku 60 przy 11 listopada do 1.00 zt
Brzoskwinowej
LACZNIE: 1.00 zt
Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:
ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Chodnik 345m x 2,5m = 862,5m2 345 000.00 zt
LACZNIE: 345 000.00 zt

Zarzad Drég i Transportu
2024-06-07 Remigiusz Reczyk
e-mail: r.reczyk@zdit.uml.lodz.pl
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